





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS DE PRAIA DO DISTRITO DE TAÍBA LOTES 01, 02 E 03 NO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE MARÇO DE 2022



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (LOTE 01)




Francisco Dilgo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS NA LOCALIDADE DE TAÍBA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE - ENTRADINHA TAIBINHA - LOTE 01



DS SOLUCOES EM ENGENHARIA -
Estado do Ceara Rua Três de Novembro, nº34
Sala 01 - CEP: 62.1500-000
Santana do Acaraú - CE Fone: (88)
9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

LOCAL DISTRITO DE TAIBA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 31/03/22

3DI: 27,12%



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.447,69	17,00%	R\$ 3.646,11	17,00%	R\$ 3.646,11	17,00%	R\$ 3.646,11	17,00%	R\$ 3.646,11	17,00%	R\$ 3.646,11	15,00%	R\$ 3.217,15	R\$ 21.447,69
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.183,70	50,00%	R\$ 3.091,85	25,00%	R\$ 1.545,93	25,00%	R\$ 1.545,93	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.183,70
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.176,28	10,00%	R\$ 1.217,63	10,00%	R\$ 1.217,63	10,00%	R\$ 1.217,63	20,00%	R\$ 2.435,26	50,00%	R\$ 6.088,14	0,00%	-	R\$ 12.176,28
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 134.146,32	10,00%	R\$ 13.414,63	20,00%	R\$ 26.829,26	20,00%	R\$ 26.829,26	25,00%	R\$ 33.536,58	25,00%	R\$ 33.536,58	0,00%	-	R\$ 134.146,32
5	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 118.943,01	10,00%	R\$ 11.894,30	20,00%	R\$ 23.788,60	20,00%	R\$ 23.788,60	50,00%	R\$ 59.471,51	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 118.943,01
6	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	R\$ 57.204,26	20,00%	R\$ 11.440,85	20,00%	R\$ 11.440,85	20,00%	R\$ 11.440,85	10,00%	R\$ 5.720,43	20,00%	R\$ 11.440,85	10,00%	R\$ 5.720,43	R\$ 57.204,26
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 48.110,07	-	-	10,00%	R\$ 4.811,01	20,00%	R\$ 9.622,01	20,00%	R\$ 9.622,01	25,00%	R\$ 12.027,52	25,00%	R\$ 12.027,52	R\$ 48.110,07
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	R\$ 71.008,39	-	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 17.752,10	25,00%	R\$ 17.752,10	25,00%	R\$ 17.752,10	25,00%	R\$ 17.752,10	R\$ 71.008,39
9	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$ 19.098,04	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 9.549,02	50,00%	R\$ 9.549,02	0,00%	-	R\$ 19.098,04
10	PASSARELA EM MADEIRA	R\$ 11.541,13	-	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 5.770,57	50,00%	R\$ 5.770,57	0,00%	-	R\$ 11.541,13
TOTAL			8,94%	44.705,37	23,60%	73.279,39	42,77%	95.842,49	72,28%	147.503,57	92,25%	99.810,88	100,00%	38.717,19	R\$ 499.858,89

Francisco Diego Araujo Sousa
CPF: 047.106.113 - 19
Eng. Civil - 52710 - D

