



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS DE PRAIA DO DISTRITO DE TAÍBA LOTES 01, 02 E 03 NO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE MARÇO DE 2022



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (LOTE 02)




Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27


E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS NA LOCALIDADE DE TAIBA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE ENTRADINHA ASSA-PEIXE - LOTE 02



SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
 DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA -
 Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34
 Sala 01 - CEP: 62.150-000
 Santana do Acaraú - CE Fone: (88)
 9.9633-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27
 E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com



LOCAL DISTRITO DE TAIBA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%

DATA: 07/04/22

BDI: 27,12%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.111,15	30,00%	R\$ 1.833,35	30,00%	R\$ 1.833,35	40,00%	R\$ 2.444,46	R\$ 6.111,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.301,63	50,00%	R\$ 3.150,82	25,00%	R\$ 1.575,41	25,00%	R\$ 1.575,41	R\$ 6.301,63
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.189,95	50,00%	R\$ 1.094,98	30,00%	R\$ 656,99	20,00%	R\$ 437,99	R\$ 2.189,95
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 30.420,01	60,00%	R\$ 18.252,01	30,00%	R\$ 9.126,00	10,00%	R\$ 3.042,00	R\$ 30.420,01
5	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 26.961,72	10,00%	R\$ 2.696,17	20,00%	R\$ 5.392,34	70,00%	R\$ 18.873,20	R\$ 26.961,72
6	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA	R\$ 21.648,70	10,00%	R\$ 2.164,87	20,00%	R\$ 4.329,74	70,00%	R\$ 15.154,09	R\$ 21.648,70
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 16.972,83	0,00%	-	20,00%	R\$ 3.394,57	80,00%	R\$ 13.578,26	R\$ 16.972,83
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	R\$ 24.896,25	0,00%	-	30,00%	R\$ 7.468,88	70,00%	R\$ 17.427,38	R\$ 24.896,25
9	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$ 9.153,41	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 9.153,41	R\$ 9.153,41
TOTAL		R\$ 144.655,65	20,18%	29.192,18	43,53%	33.777,27	100,00%	81.686,20	R\$ 144.655,65

Francisco Diólio Araújo Sousa

Eng. Civil - 52710 - D