
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção da Rodovia de Contorno Leste Ligando as Rodovias CE - 423 e CE - 085

Local: São Gonçalo do Amarante - CE
BDI = 28,96%

BDI DIF. = 15,00%

CONSTRUÇÃO DA VIA

88.707,10               88.707,10               88.707,10               88.707,10               88.707,10               88.707,10               88.707,10               88.707,10               

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

33.174,06               33.174,06               33.174,06               33.174,06               -                          -                          -                          -                          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

540.478,30             540.478,30             540.478,30             540.478,30             -                          -                          -                          -                          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          1.541.349,56          1.541.349,56          1.541.349,56          1.541.349,56          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          -                          -                          493.121,73             493.121,73             493.121,73             493.121,73             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.841.967,86          

100,00%

-                          -                          -                          -                          43.938,58               43.938,58               43.938,58               43.938,58               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          -                          -                          14.681,86               14.681,86               14.681,86               14.681,86               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          -                          -                          339.615,97             339.615,97             339.615,97             339.615,97             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          -                          -                          -                          567.940,87             567.940,87             -                          

50,00% 50,00%

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA

-                          -                          -                          -                          -                          -                          244,95                    -                          

100,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          862,41                    -                          

100,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          22.996,54               -                          

100,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          20.743,57               20.743,57               

50,00% 50,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          63.834,18               

100,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          33,16                      

100,00%

R$ Parcial 662.359,46R$        662.359,46R$        662.359,46R$        662.359,46R$        2.521.414,80R$     3.089.355,67R$     3.134.203,14R$     4.447.993,57R$     R$ 15.842.405,02

% 4,18% 4,18% 4,18% 4,18% 15,92% 19,50% 19,78% 28,08% 100,00%

R$ Acumulado 662.359,46R$        1.324.718,93R$     1.987.078,39R$     2.649.437,85R$     5.170.852,65R$     8.260.208,32R$     11.394.411,46R$   15.842.405,02R$   R$ 15.842.405,02

% Acumulada 4,18% 8,36% 12,54% 16,72% 32,64% 52,14% 71,91% 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 15.842.405,02

9
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

BETUMINOSO
R$ 1.358.463,88

11 MOVIMENTO DE TERRA R$ 244,95

13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 22.996,54

15 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 63.834,18

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS

R$ 1.358.463,88

7 SINALIZAÇÃO R$ 175.754,33 R$ 175.754,33

8 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO R$ 58.727,45 R$ 58.727,45

5 PASSEIO R$ 1.972.486,92 R$ 1.972.486,92

6 DRENAGEM R$ 1.841.967,86 R$ 1.841.967,86

3
TERRAPLENAGEM E 

MOVIMENTO DE TERRA
R$ 2.161.913,20 R$ 2.161.913,20

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 6.165.398,22 R$ 6.165.398,22

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 709.656,80 R$ 709.656,80

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 132.696,25 R$ 132.696,25

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

12 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 862,41 R$ 862,41

14 TRANSPORTE MATERIAIS R$ 41.487,13 R$ 41.487,13

16 DRENAGEM R$ 33,16 R$ 33,16

R$ 1.135.881,74 R$ 1.135.881,74

R$ 63.834,18

R$ 22.996,54

R$ 244,95
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