
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação da Praça Matriz de Croatá 
Local: São Gonçalo do Amarante/CE
BDI = 27,41 %

16.728,81               -                          -                          -                          -                          -                          -                          
100,00%

18.573,39               18.573,39               -                          -                          -                          -                          -                          
50,00% 50,00%

-                          2.924,75                 2.924,75                 3.899,67                 -                          
30,00% 30,00% 40,00%

-                          -                          5.609,72                 5.609,72                 5.609,72                 5.609,72                 -                          
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          5.515,15                 1.838,38                 -                          -                          -                          
75,00% 25,00%

-                          -                          -                          176,70                    441,76                    265,06                    -                          
20,00% 50,00% 30,00%

-                          -                          849,29                    1.273,94                 1.061,62                 1.061,62                 -                          
20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          61.677,01               61.677,01               61.677,01               61.677,01               -                          
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          -                          1.490,49                 1.490,49                 1.490,49                 1.490,49                 -                          
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                          83.556,92               83.556,92               -                          -                          -                          -                          
50,00% 50,00%

-                          -                          -                          -                          180,37                    60,12                      60,12                      
60,00% 20,00% 20,00%

-                          -                          -                          -                          -                          -                          68.893,91               
100,00%

725,08                    724,83                    724,83                    724,83                    724,83                    724,83                    724,83                    
14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

R$ Parcial 36.027,28R$           105.779,89R$         162.348,15R$         76.690,74R$           71.185,79R$           70.888,84R$           69.678,86R$           R$ 592.599,57

% 6,08% 17,85% 27,40% 12,94% 12,01% 11,96% 11,76% 100,00%

R$ Acumulado 36.027,28R$           141.807,17R$         304.155,33R$         380.846,07R$         452.031,86R$         522.920,71R$         592.599,57R$         R$ 592.599,57

% Acumulada 6,08% 23,93% 51,33% 64,27% 76,28% 88,24% 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 592.599,57

150 DIAS 180 DIAS

13 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.074,07

11 PINTURA R$ 300,62

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.961,94

7 REVESTIMENTOS R$ 4.246,46

R$ 5.074,07

12 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO R$ 68.893,91 R$ 68.893,91

R$ 300,62

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 167.113,83 R$ 167.113,83

R$ 5.961,94

8 PISOS R$ 246.708,05 R$ 246.708,05

R$ 4.246,46

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 883,52 R$ 883,52

5 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 7.353,53 R$ 7.353,53

4 DRENAGEM R$ 22.438,87 R$ 22.438,87

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 9.749,18 R$ 9.749,18

2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 37.146,78 R$ 37.146,78

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 16.728,81 R$ 16.728,81

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS 195 DIAS90 DIAS TOTAL
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