
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do  Mercado Municipal 
Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
BDI = 27,41 %

I TÉRREO R$ 935.180,90

71.759,32                -                           -                           -                           
100,00%

-                           194,40                     194,40                     194,40                     194,40                     194,40                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                           14.216,98                14.216,98                -                           
50,00% 50,00%

62.173,35                62.173,35                62.173,35                62.173,35                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                           12.299,50                12.299,50                24.598,99                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
25,00% 25,00% 50,00%

-                           -                           -                           16.444,94                16.444,94                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           3.110,79                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
100,00%

-                           -                           60.983,87                71.147,85                71.147,85                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
30,00% 35,00% 35,00%

-                           -                           -                           41.371,69                41.371,69                35.461,45                -                           -                           -                           -                           -                           -                           
35,00% 35,00% 30,00%

-                           -                           -                           -                           -                           33.444,41                33.444,41                -                           -                           -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           5.402,80                  5.402,80                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           13.255,69                13.255,69                11.362,02                -                           -                           -                           -                           
35,00% 35,00% 30,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           16.752,10                16.752,10                -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           12.068,93                12.068,93                -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           5.429,30                  
100,00%

II 1º PAVIMENTO R$ 1.134.464,70

21.908,05                21.908,05                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           13.119,61                13.119,61                13.119,61                13.119,61                17.492,81                17.492,81                -                           -                           
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

-                           7.641,80                  -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
100,00%

-                           -                           974,44                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
100,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           23.808,62                23.808,62                -                           -                           -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           18.888,69                18.888,69                -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           193.439,87             193.439,87             165.805,61             -                           -                           
35,00% 35,00% 30,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           9.539,35                  9.539,35                  -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           60.806,56                60.806,56                -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           13.885,79                34.714,47                20.828,68                -                           -                           
20,00% 50,00% 30,00%

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 360 DIAS TOTAL270 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 71.759,32 R$ 71.759,32

2 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 972,00 R$ 972,00

3
MOVIMENTO DE TERRA E 

ENTULHO
R$ 28.433,96 R$ 28.433,96

4 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 248.693,39 R$ 248.693,39

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 49.197,98 R$ 49.197,98

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 32.889,87 R$ 32.889,87

7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.110,79 R$ 3.110,79

8 REVESTIMENTOS R$ 203.279,56 R$ 203.279,56

9 PISOS R$ 118.204,84 R$ 118.204,84

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 66.888,82 R$ 66.888,82

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 10.805,60 R$ 10.805,60

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 37.873,41 R$ 37.873,41

16 SERVICOS PRELIMINARES R$ 43.816,10 R$ 43.816,10

13 INCÊNDIO R$ 33.504,20 R$ 33.504,20

14 PINTURA R$ 24.137,86 R$ 24.137,86

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

21 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 37.777,37

22

19 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 974,44

COBERTURA

17 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 87.464,04

18 MOVIMENTO DE ENTULHO R$ 7.641,80

15 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.429,30

R$ 552.685,35 R$ 552.685,35

23 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 19.078,70 R$ 19.078,70

300 DIAS 330 DIAS

20 PAREDES E PAINÉIS R$ 47.617,24 R$ 47.617,24

R$ 974,44

R$ 37.777,37

R$ 87.464,04

R$ 7.641,80

R$ 5.429,30

24 REVESTIMENTOS R$ 121.613,11 R$ 121.613,11

25 PISOS R$ 69.428,93 R$ 69.428,93
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Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do  Mercado Municipal 
Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
BDI = 27,41 %

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 360 DIAS TOTAL270 DIAS120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           6.824,77                  6.824,77                  -                           -                           
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1.864,68                  -                           -                           
100,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           15.312,24                15.312,24                13.124,78                -                           
35,00% 35,00% 30,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           10.949,72                10.949,72                
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           9.014,10                  9.014,10                  
50,00% 50,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           14.602,98                14.602,98                12.516,84                
35,00% 35,00% 30,00%

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           5.453,72                  
100,00%

III ADMINISTRAÇÃO R$ 59.970,48

4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  4.995,54                  5.001,54                  5.001,54                  5.001,54                  5.001,54                  
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ Parcial 160.836,26R$         126.540,40R$         155.838,07R$         226.329,55R$         152.676,82R$         100.471,10R$         88.623,87R$           277.363,55R$         359.883,70R$         349.036,81R$         83.650,72R$           48.365,22R$           R$ 2.129.616,08

% 7,55% 5,94% 7,32% 10,63% 7,17% 4,72% 4,16% 13,02% 16,90% 16,39% 3,93% 2,27% 100,00%

R$ Acumulado 160.836,26R$         287.376,66R$         443.214,73R$         669.544,29R$         822.221,11R$         922.692,21R$         1.011.316,08R$      1.288.679,63R$      1.648.563,33R$      1.997.600,14R$      2.081.250,87R$      2.129.616,08R$      R$ 2.129.616,08

% Acumulada 7,55% 13,49% 20,81% 31,44% 38,61% 43,33% 47,49% 60,51% 77,41% 93,80% 97,73% 100,00% 100,00%

R$ 2.129.616,08

TOTAL GERAL

26 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 13.649,54 R$ 13.649,54

27 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 1.864,68 R$ 1.864,68

28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 43.749,25 R$ 43.749,25

29 INCÊNDIO R$ 21.899,44 R$ 21.899,44

30
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
R$ 18.028,20 R$ 18.028,20

31 PINTURA R$ 41.722,79 R$ 41.722,79

32 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 5.453,72 R$ 5.453,72

33 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 59.970,48 R$ 59.970,48
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