
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do  Mercado Municipal 
Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
BDI = 27,41 %

22.082,85               -                         -                         
100,00%

11.275,73               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
100,00%

4.620,73                 4.620,73                 4.620,73                 4.620,73                 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

118.961,95             118.961,95             118.961,95             118.961,95             -                         -                         -                         -                         -                         -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         57.172,93               57.172,93               -                         -                         -                         -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         23.980,45               23.980,45               20.554,67               -                         -                         
35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         74.834,31               74.834,31               74.834,31               74.834,31               -                         -                         -                         -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         64.623,32               64.623,32               64.623,32               64.623,32               -                         -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         4.255,64                 4.255,64                 -                         -                         -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         28.012,11               28.012,11               28.012,11               28.012,11               -                         -                         -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         24.822,73               24.822,73               -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         8.149,80                 8.149,80                 -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         31.803,50               31.803,50               27.260,14               -                         
35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.549,62                 9.549,62                 -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         8.192,48                 8.192,48                 -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         33.560,25               33.560,25               -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         26.906,57               26.906,57               26.906,57               26.906,57               
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.504,59                 
100,00%

5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 5.119,51                 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ Parcial 162.060,77R$         128.702,19R$         260.709,43R$         292.977,17R$         176.844,88R$         237.734,70R$         221.610,46R$         192.117,43R$         102.396,08R$         41.530,67R$          R$ 1.816.683,77

% 8,92% 7,08% 14,35% 16,13% 9,73% 13,09% 12,20% 10,58% 5,64% 2,29% 100,00%

R$ Acumulado 162.060,77R$         290.762,97R$         551.472,39R$         844.449,56R$         1.021.294,43R$      1.259.029,13R$      1.480.639,59R$      1.672.757,02R$      1.775.153,10R$      1.816.683,77R$      R$ 1.816.683,77

% Acumulada 8,92% 16,00% 30,35% 46,48% 56,21% 69,30% 81,50% 92,08% 97,72% 100,01% 100,01%

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.082,85 R$ 22.082,85

210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.275,73 R$ 11.275,73

3 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 18.482,92 R$ 18.482,92

4 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 475.847,81 R$ 475.847,81

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 114.345,85 R$ 114.345,85

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 68.515,58 R$ 68.515,58

7 REVESTIMENTOS R$ 299.337,23 R$ 299.337,23

8 COBERTURA R$ 258.493,26 R$ 258.493,26

9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 8.511,27 R$ 8.511,27

10 PISOS R$ 112.048,43 R$ 112.048,43

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 49.645,46 R$ 49.645,46

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 16.299,60 R$ 16.299,60

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 90.867,14 R$ 90.867,14

14
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
R$ 19.099,23 R$ 19.099,23

15
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
R$ 16.384,95 R$ 16.384,95

16 INCÊNDIO R$ 67.120,49 R$ 67.120,49

17 PINTURA R$ 107.626,28 R$ 107.626,28

TOTAL GERAL

R$ 1.816.683,77

18 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 9.504,59 R$ 9.504,59

19 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 51.195,10 R$ 51.195,10
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