



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
PAISAGISMO EM TALUDE NA AV. PAULO COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
MARÇO DE 2022



## **CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**



*Francisco Dilgo Araújo Sousa*  
Francisco Dilgo Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

### **DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA**

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: [dssolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dssolucoesemengenharia@outlook.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE											
PAISAGISMO EM TALUDE NA AV. PAULO COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE											
LOCAL	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DA AMARANTE-CE.										
TABELA 01	SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENGARGO DE 83,85%										
DATA:	30 DE MARÇO DE 2022										
BDI:	27,12%										
<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.155,30	17,00%	R\$ 196,40	83,00%	R\$ 958,90					R\$ 1.155,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 25.625,50	50,00%	R\$ 12.812,75	50,00%	R\$ 12.812,75					R\$ 25.625,50
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 31.264,69	10,00%	R\$ 3.126,47	10,00%	R\$ 3.126,47	50,00%	R\$ 15.632,35	30,00%	R\$ 9.379,41	R\$ 31.264,69
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.022,67	10,00%	R\$ 802,27	20,00%	R\$ 1.604,53	50,00%	R\$ 4.011,34	20,00%	R\$ 1.604,53	R\$ 8.022,67
5	REVESTIMENTO	R\$ 6.974,15	10,00%	R\$ 697,42	20,00%	R\$ 1.394,83	50,00%	R\$ 3.487,08	20,00%	R\$ 1.394,83	R\$ 6.974,15
6	PISOS	R\$ 81.869,34	20,00%	R\$ 16.373,87	20,00%	R\$ 16.373,87	50,00%	R\$ 40.934,67	10,00%	R\$ 8.186,93	R\$ 81.869,34
7	PINTURA	R\$ 2.379,39			10,00%	R\$ 237,94	50,00%	R\$ 1.189,70	40,00%	R\$ 951,76	R\$ 2.379,39
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 90.839,43			0,00%		50,00%	R\$ 45.419,72	50,00%	R\$ 45.419,72	R\$ 90.839,43
9	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	R\$ 74.426,34	25,00%	R\$ 18.606,59	40,00%	R\$ 29.770,54	10,00%	R\$ 7.442,63	25,00%	R\$ 18.606,59	R\$ 74.426,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 248.130,47</b>	<b>21,20%</b>	<b>52.615,76</b>	<b>47,91%</b>	<b>66.279,83</b>	<b>95,51%</b>	<b>118.117,47</b>	<b>129,99%</b>	<b>85.543,76</b>	<b>R\$ 322.556,81</b>



**DS SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
 Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34  
 Sala 01 - CEP: 62.150-000  
 Santana do Acaraú - CE Fone: (88)  
 9.9032-3394 - CNPJ nº 24.669.667/0001-27  
 E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

Francisco Diego Araújo Sousa  
 CPF: 04X.106.113-19  
 Esp. Cml-527/10-D